

Der Zeitplan der Umsetzung

Umsetzung

Planung der Umsetzung

Januar bis April 2016

Die Umsetzung planen

- Die Umsetzung wird in Aufgabe und Struktur geplant.

Abschluss der Synode

28. April bis 1. Mai 2016

Siebte Vollversammlung der Synode

- Das Abschlussdokument der Synode wird beraten und abgestimmt.
- Bischof Stephan informiert über die bisherigen Planungen zur Umsetzung.

Feinplanung

ab Mai 2016

Aufgaben beschreiben

- Aufgrund des Schlussdokuments werden die Aufgabenpakete beschrieben.
- Die Kosten, Personal- und Zeitbedarfe für die Umsetzung werden ermittelt.
- Die Aufgaben und Funktionen für die Umsetzung werden präzisiert.
- Entscheidungen werden herbeigeführt.

Kommunikation & Beratung

Mai bis Dezember 2016

Kommunizieren und beraten

- Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter_innen werden über die Ergebnisse der Synode informiert und um Resonanz gebeten.
- Die diözesanen Räte sowie die Bistumsdechantenkonferenz werden in allen Regelterminen über den Umsetzungsprozess informiert und gehört.
- Zu den Ergebnissen der Synode und zum Umsetzungsprozess werden dezentrale Veranstaltungen durchgeführt.

Entscheidungen

Oktober bis Dezember 2016

Das Umsetzungsprogramm festlegen

- Die diözesanen Räte beraten die Umsetzungsplanungen.
- Die Leitungsgremien des Bistums entscheiden anschließend über das Umsetzungsprogramm.

ab Oktober 2016

Umsetzung beginnen

- Die Umsetzungsschritte werden kommuniziert.
- Berichte, Beratung und Resonanzen werden zu allen Meilensteinen im Umsetzungsprozess eingeplant.

September

Oktober

2017

Grundsätze

- Nach Ende der Synode beginnt die Umsetzung ihrer Ergebnisse.
- Verantwortlich dafür ist der Bischof, der dafür seine Struktur nutzt.
- Die Umsetzung gehört zum Regelgeschäft, das den verabredeten Prozessschritten folgt.
- Dafür gibt es eine eigene Geschäftsordnung.
- Bevor es zu Richtungsentscheidungen in der Umsetzung kommt, sind die diözesanen Räte zu hören und ihre Voten zu berücksichtigen.
- Die Mitarbeitervertretung ist gemäß Mitarbeitervertretungsordnung zu beteiligen.

Durchführung

2016

April

Feinplanung

Juni