
Zeitplanung 
‚Bahnhofsumfeld‘

2022 2023 2024

Monat Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Planungsphase

Verkehrsplanerischer 
Entwurfsprozess

Freiraumplanerischer 
Entwurfsprozess

Beteiligung

Gremium

Beschluss

Projektsteuerung

Förderantrag

Auftrags-
erteilung

Rahmenbedingungen
Verkehrsplanung, übergebietlich

Freiraumplanerischer Vorentwurf

ASBK 12.7.
Billigung

1. Entwurf

Zeitplan Umgestaltung Bahnhofsumfeld
520 – 29.08.2023

PG +
Kick-Off

GBR
05.0

7.

Bürger
dialog
14.09.

ASBK
Auftrags-
vergabe

Einarbeitung 
Anregungen

ASBK.
Billigung 

Vorentwurf

Ausarbeitung Entwurf

ASBK
Billigung 
Entwurf

Rück-
kopplungGBR

Rad - Parkhaus 
Interessen-
bekundung

Rad - Parkhaus 
Förderantrag

BALM

VORENTWURF ENTWURF
AUFTRAGS-
ERTEILUNG

PG Projektgruppe (17.05.2023, 6.07.2023, 27.07.2023, 16.08.2023, 11.10.2023…)

PG+ erweiterte Projektgruppe (11/12.2023)

Gestaltungsbeirat (5.7.2023, ../04.2024)

ASBK / Stadtrat (ASBK 12.7.2023, ../02.2024, ../09.2024)

Öffentlichkeitsbeteiligung (14.09.2023, ../05.2024)

GRUNDSATZENTSCHEIDUNGEN

Klärung 
Kernfragen (ZOB, 

Radstreifen, 
Verfügbarkeit 

Anbau)

AK 
Politik

.

Finalisierung, Vertiefung

PG +
Entwurf

PG +
Vorentw.

ASBK
Beschluss

Aus-
stellung

Vehkehrsplanerische Detailfragen, insbesondere zu Taxi-Standplätze,
Radparkhaus, Belegung ZOB, Radstreifen

Schlüssel-
personen


