

Baumaßnahme: **Ausbau der „Mittelstraße“ in der Innenstadt
(zwischen „Langendorfer Straße“ und Engerser Straße“)**

Sachstandsbericht

Baubeginn:	16.01.2012
Ende Bauzeit:	Herbst 2012
Planung und örtliche Bauüberwachung	Kröll Ingenieure GmbH, Herr Jösch, Feldstr. 7, 56220 St. Sebastian, Tel. 0261/9635526, E-Mail: info@kroell-ingenieure.de
Ansprechpartner Straßenbauarbeiten:	Stadtverwaltung Neuwied, Engerser Landstr. 17, 56564 Neuwied, Herr Lenarz, Tel. 02631/802-684, E-Mail: elenarz@neuwied.de
Ansprechpartner Kanalbauarbeiten:	Servicebetriebe Neuwied AöR, Herr Kraus, Hafenstr. 90, 56564 Neuwied, Tel. 02631/85-4608 E-Mail: j.kraus@sbn-neuwied.de Servicebetriebe Neuwied AöR, Herr Rademacher, Hafenstr. 90, 56564 Neuwied, Tel. 02631/85-4603 E-Mail: k.rademacher@sbn-neuwied.de
ausführende Firma für die Straßen- und Kanalbauarbeiten:	Firma Josef Schmitt GmbH, Eifel-Maar-Park 14, 56766 Ulmen, Herr Jürgen Schmitt, Tel. 02676/93700, E-Mail: info@josef-schmitt-gmbh.de
derzeitiger Sachstand:	Die Baufirma hat mit dem Aushub für das erste Schachtbauwerk begonnen. Auf Grund der hohen Niederschläge kam es zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels, so dass die Baugrube bereits unter Wasser steht. Daher können die Arbeiten in der Woche vom 23. – 27. Januar 2012 nicht weitergeführt werden.
nächste Aktualisierung:	Ende Januar 2012