
Jul 24

Sep 24 Autobahnquerung bei Bischheim muss noch erfolgen | Heubergerhof Inbetriebnahme Juli 2024

Jul 24

Sep 24 Inbetriebnahme hängt von Autobahnquerung bei Bischheim ab

Sep 24 Finalisierung hängt ebenfalls an der Autobahnquerung bei Bischheim

Jul 24

Jul 24

Sep 24

Sep 24

Sep 24 Tiefbau und Hausanschlüsse fertig | Probelme beim Einblasen werden derzeit behoben

Aug 24 Tiefbau abgeschlossen, Einblasen in den nächsten Wochen

Aug 24

Sep 24 Bahnquerung noch offen

Aug 24

Jul 24

Sep 24 Bahnquerung noch offen

Sep 24 Bahnquerung noch offen

Aug 24

Aug 24

Sep 24 Ripperterhof wird durch Mawacon fertiggestellt

Jul 24 Kleine Teile von Eisenberg werden durch Mawacon fertiggestellt

Jul 24

Aug 24

Aug 24 Letzte Arbeiten durch Mawacon fehlen

Aug 24

Aug 24

Sep 24 Ausbau Grundschule durch Mawacon

Falkenstein Jun 24 Sep 24 Fuchshof + Merzauerhof Tiefbau ab Juni 24

Mai 24 Sep 24 Ausbau Grundschule durch Mawacon

Geförderter Breitbandausbau - Stand Juni 2024

Gebiete Tiefbau Hausanschlüsse
Einblasen 

Glasfaser
Inbetriebnahme Anmerkung

VG Kirchheimbolanden

Mörsfeld

Dannenfels

Bolanden

Bennhausen

Kriegsfeld

Bischheim

Marnheim

Rittersheim

Kirchheimbolanden

Morschheim

Orbis

VG Nordpfälzer Land

Alsenz

Sitters

Unkenbach

Niederhausen

Münsterappel

Obermoschel

Gaugrehweiler

Gerbach

Ruppertsecken

Rockenhausen

Dielkirchen

Bayerfeld-Steckweiler

Schiersfeld

Finkenbach-Gersweiler

Waldgrehweiler

Mannweiler-Cölln

Rathskirchen

Reichsthal

Gundersweiler

Stahlberg

Ransweiler

Teschenmoschel

Imsweiler

VG Göllheim

Rüssingen

Albisheim

Weitersweiler

Biedesheim

Göllheim

Einselthum

Zellertal

Bubenheim

Dreisen

VG Eisenberg

Ramsen

Eisenberg

Kerzenheim

Lohnsfeld

Münchweiler

Sippersfeld

VG Winnweiler

Börrstadt

Imsbach

Schweisweiler

Winnweiler


