

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2												
3	An die											
4	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion											
5	Südallee 15-19											
6	56068 Koblenz											
7												
8	Linz am Rhein, 29.04.2020											
9	(Ort, Datum)											
10												
11												
12	Antragsteller											
13	Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)											
14	Stadt Linz am Rhein, Verbandsgemeinde Linz am Rhein, Kreis Neuwied											
15	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)											
16	Herr Stadtbürgermeister Dr. Hans Georg Faust, Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein											
17	Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)											
18	Sparkasse Neuwied, BIC MALADE51NWD – IBAN DE30 5745 0120 0000 0002 40											
19	VR-Bank Neuwied-Linz, BIC GENODED1NWD – IBAN DE63 5746 0017 0005 5040 05											
20	Raiba Neustadt, BIC GENODED1ASN – IBAN DE14 5706 0938 0000 2190 02											
21	Postbank Köln, BIC PBNKDEFFXXX – IBAN DE04 3701 0050 0001 1815 07											
22	Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)											
23	Herr Scholl, Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, 02644 5601-49											
24												
25												
26												
27	Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht Linz am Rhein, 29.04.2020											
28	für die Gesamtmaßnahme:											
29	Städtebauliche Erneuerung "Historische Stadtbereiche"											
30	Stadt: Linz am Rhein - Maßnahme: "Altstadt Linz am Rhein" Dr. Hans Georg Faust											
31	Stadtbürgermeister											
32												
33												
34	Erläuterungen											
35	- Zeitpunkt/Stand: 29.04.2020											
36	- Größe des Gebietes: 15,6 ha											
37	- Verfahren: Vereinfachtes Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB											
38	- Beginn der Sanierung: Dez. 2014 mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Historische Stadtbereiche"											
39	- Ende der Sanierung: Dez 2029											
40												
41	Fördersatz in %: 70,00/30,00											
42												
43												
44	A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)											
45	Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich <small>(in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)</small>	Vorjahre <small>bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben</small>	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten <small>(noch abrufbare Städtebaufördermittel)</small>	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
46		Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	
47	Spalte: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48	1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme											
49												
50	1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	62.031,89 €	62.031,89 €	62.031,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
51		Vorbereitende Untersuchungen (VU) und 1.1.1 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK);	62.031,89 €	62.031,89 €	62.031,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52												
53		1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	253.571,38 €	137.000,00 €	65.972,08 €	74.599,30 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	48.571,38 €
54		1.2.1 Citymanagement (50 % Personalstelle, 5 Jahre befristet) jährliche Personalkosten	240.000,00 €	125.000,00 €	56.150,72 €	68.849,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	45.000,00 €
55		1.2.1.1 Erstausrüstung Büro Citymanagement anteilig 50 %	3.571,38 €	0,00 €	3.571,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56		1.2.1.2 Laufende Sachkosten Citymanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57		1.2.2 Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Städtebauförderung)	10.000,00 €	10.000,00 €	6.249,98 €	3.750,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58		1.2.3 Einrichtung eines Verfügungsfond Verzicht	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59		1.3 Städtebauliche Planung	40.450,00 €	85.000,00 €	25.450,00 €	59.550,00 €	-44.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60		1.3.1 Entwicklungskonzepte auf Ebene der Stadtquartiere (z.B. Quartier "Neustraße", Städtebauliches Entwicklungskonzept auf Quartiersebene, Beratungsoffensive, Zukunftswerkstatt, Stärkung und Förderung der Eigentümergeinschaft Verzicht	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61		1.3.2 Gesamtkonzept Stadtmobiliar	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62		1.3.3 Machbarkeitsstudie touristische Inwertsetzung Stadttore (z.B. Sanierung/Umnutzung Neutor & Rheintor) Verzicht	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63		1.3.4 Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Aufwandreduzierung	25.450,00 €	30.000,00 €	25.450,00 €	4.550,00 €	-4.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64												
65		1.4 Vergütung von Sanierungsträgern										
66												
67		1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	120.000,00 €	92.000,00 €	32.185,88 €	59.814,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
68		1.5.1 Sanierungsberatung Beratungsangebote Städtebau/Sanierung, Beratung im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen privater Bauherren (gemäß Ziffer 8.2.4 VV- StBauE im Rahmen von Obergrenzen förderfähig)	120.000,00 €	92.000,00 €	32.185,88 €	59.814,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
69												
70												
71	AS1	Summe der Ausgaben der Vorbereitung	476.053,27 €	376.031,89 €	185.639,85 €	193.963,42 €	-46.550,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	76.571,38 €
72												
73		2. Ordnungsmaßnahmen										
74												
75		2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76		2.1.1 Erwerb eines sanierungsbedürftigen ortsbildprägenden Gebäudes im Programmgebiet (Projekt Musterhus); Sanierung durch privates privatwirtschaftliches (ehrenamtliches Engagement) Verzicht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77												
78		2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79												
80		2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81												
82		2.4 Freilegung von Grundstücken	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
83		2.4.1 Abbruch nicht erhaltenswerter Gebäude (ehemalige Leichenhalle Tilman Joel Par, Toilettenanlage Zehntgasse, ehem. Kindergarten Zehntgasse 6)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
84		2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	2.892.950,00 €	1.213.995,00 €	287.155,85 €	926.839,15 €	-31.985,00 €	344.800,00 €	490.640,00 €	230.500,00 €	370.000,00 €	275.000,00 €

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
85		2.5.1 Ausbau von Straßenräumen										
		Ausbau der Fahrgassen um den Quartiersplatz Mühlengasse Gesamtkosten: 235.905,60 € förderfähige Kosten: 236.500,00 € (860 m² Straße x 275,00 €) Abzüglich anteilige Ausbaubeiträge (35 %) 82.775,000 € abzüglich Kostenerstattung Ver- und Entsorger 9.000,00 € zuwendungsfähige Kosten/ Förderobergrenze 144.725,00 €	236.500,00 €	236.500,00 €	144.725,00 €	91.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86		Ausbau der Kanzlerstraße und Rest Mühlengasse Gesamtkosten: 214.231,75 € förderfähige Kosten: 214.500,00 € (780 m² Straße x 275,00 €) abzüglich anteilige Ausbaubeiträge (35 %) 75.075,00 € abzüglich Kostenerstattung Ver- und Entsorger 7.500,00 € zuwendungsfähige Kosten/ Förderobergrenze 131.925,00 €	214.500,00 €	214.500,00 €	65.430,85 €	149.069,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87		Ausbau der Straße Im Stadtgraben Kostenschätzung: 213m² x 334,89 € = 71.332,87 € 2.5.1.3 förderfähige Kosten 213 m² x 275,00 € = 58.575,00 € brutto siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.3 Verzicht	0,00 €	58.575,00 €	0,00 €	58.575,00 €	-58.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88		Ausbau der Straße Hundelsgasse Gesamtkosten: 243.610,00 € förderfähige Kosten: 139.800,00 € (466 m² Strasse x 300,00 €) Abzüglich anteilige Ausbaubeiträge (45 %) 62.910,00 € 2.5.1.4 Abzüglich Kostenerstattung Ver- u. Entsorger 5.496,06 € zuwendungsfähige Kosten/ Förderobergrenze 71.394,00 € Aufwanderhöhung Anpassung der Kosten an förderrechtliche Annerkennung vom 16.01.2020	139.800,00 €	124.850,00 €	0,00 €	124.850,00 €	14.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89		Ausbau der Katharinenstraße Kostenschätzung: 148m² x 378,94 € = 56.082,77 € förderfähige Kosten: 148 m² x 300,00 € = 44.400,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.5	44.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	34.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90		Ausbau der Brüderstraße Kostenschätzung: 360m² x 378,94 € = 136.417,56 € förderfähige Kosten: 360 m² x 300,00 € = 108.000,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.6	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91		Ausbau der Straße Grabentor Kostenschätzung: 258m² x 378,94 € = 97.765,91 € förderfähige Kosten: 258 m² x 300,00 € = 77.400,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.7	77.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	67.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92		Ausbau der Klosterstraße Kostenschätzung: 557m² x 407,05 € = 226.730,16 € förderfähige Kosten: 557 m² x 300,00 € = 167.100,0 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.8	167.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	157.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		Ausbau Straße Im KamminerK Kostenschätzung: 411m² x 407,05 € = 167.299,99 € förderfähige Kosten: 411 m² x 300,00 € = 123.300,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.9	123.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	113.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		Ausbau der Straße Auf dem Hunsrück Kostenschätzung: 422m² x 364,27 € = 153.722,58 € förderfähige Kosten: 422 m² x 300,00 € = 126.600,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.10	126.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	66.600,00 €
95		Ausbau der Straße Am Totenborn Kostenschätzung: 360m² x 364,27 € = 131.137,75 € förderfähige Kosten: 360 m² x 300,00 € = 108.000,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.11	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	58.000,00 €
96												

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45												
46			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
97	2.5.1.12	Ausbau der Straße Am Himmelreich Kostenschätzung: 277m² x 364,27 € = 100.903,21 € förderfähige Kosten: 277 m² x 300,00 € = 83.100,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.12	83.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	43.100,00 €
98	2.5.1.13	Ausbau der Straße Auf dem Berg Kostenschätzung: 241m² x 364,27 € = 87.789,44 € förderfähige Kosten: 241 m² x 300,00 € = 72.300,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.13	72.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	42.300,00 €
99	2.5.1.14	Ausbau von Kellerstraße Kostenschätzung: 358m² x 332,37 € = 118.989,88 € förderfähige Kosten: 358 m² x 300,00 € = 107.400,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.14	107.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	97.400,00 €	0,00 €	0,00 €
100	2.5.1.15	Ausbau der Kapuzinergasse Kostenschätzung: 277m² x 332,37 € = 92.067,59 € förderfähige Kosten: 277 m² x 300,00 € = 83.100,00 € siehe Beitragseinnahme unter E 1.4.15	83.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	73.100,00 €	0,00 €	0,00 €
101	2.5.2	Zufahrtskontrollen und -beschränkungen (Poller) (Sicherung der Fußgängerzone)	250.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	35.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	2.5.3	Aufwertung von Fußwegeverbindungen										
103	2.5.3.1	Sanierung Treppenanlage Kirchplatz/Tilmann-Joel-Park	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
104	2.5.3.2	Aufwertung Fußwegeverbindung Tilmann-Joel-Park/Am Himmelreich-Am Totenborn	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
105	2.5.3.3	Sanierung Gehwege/Fußwegeverbindung Petrus-Sinzig-Straße Verzicht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	2.5.3.4	Sanierung Gehwege/Fußwegeverbindung Kaiserbergstraße Verzicht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	2.5.4	Umfeldgestaltung Neutor und Änderung Zufahrtbereich inkl. Abriß Toilettenhaus und Änderung Treppenanlage zum Neutor; 2.5.4 Neue Maßnahme nach Abstimmung der ISEK-Fortschreibung im Zusammenhang mit der Inwertsetzung der historischen Stadtbefestigungen mit der ADD	189.000,00 €	189.000,00 €	0,00 €	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	2.5.5	Neugestaltung Parkplatz "Alter Brandweier" Verzicht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	2.5.6	Neugestaltung Parkplatz "Burgplatz Linz" (nachrichtlich: tatsächliche Kosten gem. Kostenschätzung: 1350m² x 222,40 € = 300.240,00 € brutto inkl. BNK)	300.240,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	2.5.7	Neugestaltung und Ausbau des Quartiersplatz Mühlengasse Gesamtkosten: 266.727,79 € förderfähige Kosten/Förderobergrenze: 77.000,00 € (280 m² Platz x 275,00 €); keine Gegenfinanzierung durch Erhebung von Ausbaubeträgen	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	2.5.7.1	Sonderbauteil Mauersicherung inkl. BNK (Planung etc.)	56.168,00 €	56.168,00 €	0,00 €	56.168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45												
46			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
112		Sonderbauteil Trafoeinhausung inkl. BNK (Planung etc.) 2.5.7.2 Verzicht	0,00 €	40.722,00 €	0,00 €	40.722,00 €	-40.722,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
113		Sonderbauteil Treppen, Stufen, Mauer inkl. BNK (Planung etc.) 2.5.7.3	14.042,00 €	14.042,00 €	0,00 €	14.042,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114		Sonderbauteil Infosteile (Fundament, EDV-Anschluss) 2.5.7.4 Verzicht	0,00 €	12.638,00 €	0,00 €	12.638,00 €	-12.638,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115		Aufwertung Umfeld/Stadtportal "Pulverturm" (Grüngestaltung im direkten Turmumfeld, Umgestaltung und Neuordnung Platzfläche ehemaliger Kindergarten/öffentliche Toilettenanlage) 2.5.8	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
116			0,00 €			0,00 €						
117	2.6	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	279.000,00 €	65.000,00 €	20.755,26 €	44.244,74 €	40.000,00 €	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118		Vereinheitlichung der Stadtmöblierung (Sitzelemente, Informationsstelen, Abfalleimer, Fahrradabstellanlagen, Spielgeräte) - Verzicht 2.6.1	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119		Punktueller Inwertsetzung der Stadtmauer (Sichtbarmachung, Stadtmauerumweg etc.) 2.6.2	50.000,00 €	25.000,00 €	20.755,26 €	4.244,74 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120		Umgestaltung/Inwertsetzung der Plätze im Altstadtbereich - neue Maßnahme - <i>Verschiedene Plätze im Altstadtbereich sollen umgestaltet werden; Umsetzung der Gesamtkonzepts Stadtmobiliar A 1.3.2; dieses Gesamtkonzept ist mit ADD, Denkmalpflege und sonstigen Fachbehörden abgestimmt; Umgestaltung der Plätze stellen keine beitragspflichtigen Maßnahmen dar, somit keine Abrechnung von Ausbaubeiträgen zulässig;</i> 2.6.3	229.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	149.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121	2.7	Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122						0,00 €						
123	AS2	Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	3.231.950,00 €	1.278.995,00 €	307.911,11 €	971.083,89 €	8.015,00 €	518.800,00 €	490.640,00 €	230.500,00 €	370.000,00 €	335.000,00 €
124												
125	3.	Baumaßnahmen										
126												
127	3.1	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	1.050.000,00 €	301.684,87 €	206.764,37 €	62.593,11 €	0,00 €	170.000,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	488.642,52 €
128												
165	3.2	Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	1.423.675,00 €	1.069.787,22 €	363.190,48 €	706.596,74 €	73.675,00 €	125.576,25 €	10.000,00 €	144.636,53 €	0,00 €	0,00 €
166	3.2.1	Denkmalgerechte, touristische Inwertsetzung der Stadttore (Neutor, Rheintor, Pulverturm) gem. der mit der ADD abgestimmten ISEK-Fortschreibung evtl. Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege beachten !!!										
167	3.2.1.1	Sanierung Neutor	585.000,00 €	585.000,00 €	339.570,74 €	245.429,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168	3.2.1.2	Sanierung Rheintor	570.000,00 €	329.423,75 €	14.150,77 €	315.272,98 €	125.000,00 €	115.576,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45												
46			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
169	3.2.1.3	Sanierung Pulverturm geschätzte Gesamtsanierungskosten 200.000,00 €, förderfähige Kosten 170.000,00 €	170.000,00 €	5.363,47 €	8.814,47 €	-3.451,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	144.636,53 €	0,00 €	0,00 €
170	3.2.2	Neubau einer öffentlichen, behindertengerechten Toilette <u>Aufwandsminderung:</u> die bewilligten Mittel von 150.000,00 € sind um 51.325,00 € zu reduzieren (Minusbuchung)	98.675,00 €	150.000,00 €	654,50 €	149.345,50 €	-51.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
171												
172	3.3	Neubebauung und Ersatzbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
173			0,00 €			0,00 €						
174	3.4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
175			0,00 €			0,00 €						
176	3.5	Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
177			0,00 €			0,00 €						
178	3.6	Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
179			0,00 €			0,00 €						
180	3.7	Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181			0,00 €			0,00 €						
182	AS3	Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	2.473.675,00 €	1.371.472,09 €	569.954,85 €	769.189,85 €	73.675,00 €	295.576,25 €	52.000,00 €	184.636,53 €	40.000,00 €	488.642,52 €
183												
184	4.	Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte										
185												
186	4.1	Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
187			0,00 €			0,00 €						
188	4.2	Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
189			0,00 €			0,00 €						
190	4.3	Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
191			0,00 €			0,00 €						
192	4.4	Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
193			0,00 €			0,00 €						
194	AS4	Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
195												
196	A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	6.181.678,27 €	3.026.498,98 €	1.063.505,81 €	1.934.237,16 €	35.140,00 €	814.376,25 €	542.640,00 €	450.136,53 €	445.000,00 €	900.213,90 €
197												
198	E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
199		Einnahmearten	Gesamt maßnahmenbedingte Einnahmen	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Einnahmen)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Einnahmen	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Einnahmen	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
200			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
201	1.1	Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Abfösungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
202			0,00 €			0,00 €						
203			0,00 €			0,00 €						

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
46												
204	1.2	Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
205			0,00 €			0,00 €						
206			0,00 €			0,00 €						
207	1.3	Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
208			0,00 €			0,00 €						
209			0,00 €			0,00 €						
210	1.4	Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	828.755,00 €	234.918,75 €	0,00 €	234.918,75 €	-14.158,75 €	0,00 €	90.000,00 €	165.700,00 €	119.315,00 €	232.980,00 €
211	1.4.1	Ausbaubeiträge Fahrgassen um den Quartiersplatz Mühlengasse Eigenanteil Stadt 65 %, Anteil Anlieger 35 % förderfähige Kosten 236.500,00 € x 35 % Anliegeranteil = 82.775,00 €	82.775,00 €	82.775,00 €	0,00 €	82.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	1.4.2	Ausbaubeiträge Kanzlerstraße und Rest Mühlengasse Eigenanteil Stadt 65 %, Anteil Anlieger 35 % förderfähige Kosten 214.500,00 € x 35 % Anliegeranteil = 75.075,00 €	75.075,00 €	75.075,00 €	0,00 €	75.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	1.4.3	Ausbaubeiträge "Im Stadtgraben" Eigenanteil Stadt 75 %, Anteil Anlieger 25 % förderfähige Kosten 58.575,00 € x 25 % = 14.643,75 €; <u>Verzicht</u> auf Ausführung des Straßenausbaus "Im Stadtgraben" fallen auch keine Einnahmen aus der Erhebung von Ausbaubeiträgen an;	0,00 €	14.643,75 €	0,00 €	14.643,75 €	-14.643,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214	1.4.4	Ausbaubeiträge "Hundelsgasse" Eigenanteil Stadt 55 %, Anteil Anlieger 45 % <u>Mehreinnahmen</u> durch Erhöhung der Ansätze darstellen	62.910,00 €	62.425,00 €	0,00 €	62.425,00 €	485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	1.4.5	Ausbaubeiträge Katharinenstraße Eigenanteil Stadt 25 %, Anteil Anlieger 75 % förderfähige Kosten 44.400,00 € x 75 % = 33.300,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
216	1.4.6	Ausbaubeiträge Brüderstraße Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 108.000,00 € x 50 % = 54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
217	1.4.7	Ausbaubeiträge Grabentor Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 77.400,00 € x 50 % = 38.700,00 €	38.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	8.700,00 €	0,00 €	0,00 €
218	1.4.8	Ausbaubeiträge Klosterstraße Eigenanteil Stadt 60 %, Anteil Anlieger 40 % förderfähige Kosten 167.100,00 € x 40 % = 66.840,00 €	66.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	16.840,00 €	0,00 €
219	1.4.9	Ausbaubeiträge Im Kamminer Eigenanteil Stadt 25 %, Anteil Anlieger 75 % förderfähige Kosten 123.300 € x 75 % = 92.475,00 €	92.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	12.475,00 €	0,00 €
220	1.4.10	Ausbaubeiträge Auf dem Hunsrück Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 126.600,00 € x 50 % = 63.300,00 €	63.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.300,00 €
221	1.4.11	Ausbaubeiträge Am Totenborn Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 108.000,00 € x 50 % = 54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €
222	1.4.12	Ausbaubeiträge Am Himmelreich Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 83.100,00 € x 50 % = 41.550,00 €	41.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.550,00 €

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich (in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm-jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45		Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
46											
223	Ausbaubeiträge Auf dem Berg 1.4.13 Eigenanteil Stadt 50 %, Anteil Anlieger 50 % förderfähige Kosten 72.300,00 € x 50 % = 33.137,50 €	36.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.150,00 €
224	Ausbaubeiträge von Kellerstraße 1.4.14 Eigenanteil Stadt 35 %, Anteil Anlieger 65 % förderfähige Kosten 107.400,00 € x 65 % = 69.810,00 €	69.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	19.810,00 €
225	Ausbaubeiträge Kapuzinergasse 1.4.15 Eigenanteil Stadt 30 %, Anteil Anlieger 70 % förderfähige Kosten 83.100,00 € x 70 % = 58.170,00 €	58.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	18.170,00 €
226	Neugestaltung und Ausbau Quartiersplatz Mühlengasse keine Gegenfinanzierung durch Erhebung von Ausbaubeiträge da sich Platz als eigenständige Anlage im Sinne des Beitragsrechts darstellt; Abstimmung mit Kommunalaufsicht 1.4.16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227		0,00 €			0,00 €						
228	1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229		0,00 €			0,00 €						
230		0,00 €			0,00 €						
231	1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232		0,00 €			0,00 €						
233		0,00 €			0,00 €						
234	1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235		0,00 €			0,00 €						
236		0,00 €			0,00 €						
237	1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238		0,00 €			0,00 €						
239		0,00 €			0,00 €						
240	1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	21.996,06 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	-1.000,00 €	5.496,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	1.9.1 Verfügungsfond, privater Anteil 50 % Verzicht auf Ausführung der Maßnahme Verfügungsfond führt zu Einnahmeausfall der finanziellen Beteiligung Privater; im Bewilligungsbescheid 0122 STH/2019 waren Einnahmen aus der Beteiligung Privater von 1.000,00 € vorgesehen, die nun entfallen; <u>Einnahmereduzierung</u> durch Absetzung der "bewilligten" Einnahme (Minusbuchung)	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
242	1.9.2 Kostenerstattung Ver- und Entsorger für Ausbau Fahrgassen um Quartiersplatz Mühlengasse (KG A 2.5.1.1)	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243	1.9.3 Kostenerstattung Ver- und Entsorger für Ausbau Kanzlerstraße und Mühlengasse (KG A 2.5.1.2)	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	1.9.4 Kostenerstattung Ver- und Entsorger für Ausbau Hundelsgasse (KG A 2.5.1.4) in der förderrechtlichen Abstimmung mit der ADD wurden Kostenerstattungen von 5.496,06 € berücksichtigt;	5.496,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.496,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
245	1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA/Denkmalpflege) einschl. Eigenanteil	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
246		0,00 €			0,00 €						

Historische städtebauliche Erneuerung Linz am Rhein

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Kostengruppen	Gesamt förderungsfähige Kosten	nachrichtlich _(in Bewilligungen berücksichtigte Kosten)	Vorjahre bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Rest der in Bewilligungen berücksichtigten Kosten (noch abrufbare Städtebaufördermittel)	Programm- jahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
45												
46			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
247		Zuschuss Denkmalpflege zur Sanierung Neutor 1.10.1 beantragt und bewilligt 60.000,00 €;	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
248		Zuschuss Denkmalpflege zur Sanierung Rheintor 1.10.2 beantragt 100.000,00 €; vorzeitiger Maßnahmenbeginn seitens Denkmalpflege bewilligt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249	ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	910.751,06 €	312.418,75 €	0,00 €	312.418,75 €	-15.158,75 €	5.496,06 €	90.000,00 €	165.700,00 €	119.315,00 €	232.980,00 €
251	2.	Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte										
252												
253	2.1	Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254			0,00 €			0,00 €						
255			0,00 €			0,00 €						
256	2.2	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
257			0,00 €			0,00 €						
259	ES2	Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
261	3.	Städtebauförderungsmittel										
262												
263	3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Stadt	1.632.109,41 €	855.357,10 €	349.076,74 €	0,00 €	15.089,63 €	242.664,06 €	135.792,00 €	85.330,96 €	97.705,50 €	200.170,17 €
264	3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	3.699.922,06 €	1.887.500,00 €	714.429,07 €	0,00 €	35.209,13 €	566.216,13 €	316.848,00 €	199.105,57 €	227.979,50 €	467.063,73 €
265	3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.280,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
266	3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173.070,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
267	ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	5.270.927,21 €	2.742.857,10 €	1.063.505,81 €	1.679.351,29 €	50.298,75 €	808.880,19 €	452.640,00 €	284.436,53 €	325.685,00 €	667.233,90 €
269	E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	6.181.678,27 €	3.055.275,85 €	1.063.505,81 €	1.991.770,04 €	35.140,00 €	814.376,25 €	542.640,00 €	450.136,53 €	445.000,00 €	900.213,90 €
270												
271		Gegenüberstellung:										
272			<u>Gesamt</u>		<u>Vorjahre</u>	<u>Rest</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
273			Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
274	A	Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	6.181.678,27 €	3.026.498,98 €	1.063.505,81 €	1.934.237,16 €	35.140,00 €	814.376,25 €	542.640,00 €	450.136,53 €	445.000,00 €	900.213,90 €
275	E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	6.181.678,27 €	3.026.498,98 €	1.063.505,81 €	1.991.770,04 €	35.140,00 €	814.376,25 €	542.640,00 €	450.136,53 €	445.000,00 €	900.213,90 €
276		Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
277		Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €